TÍTULO DEL PROYECTO

De mi tierra linda

RESPONSABLE DEL PROYECTO

PILAR CRUZ CORTES

SANTIAGO CANO CORTES

**EDWIN TOVAR** 

RICARDO CAPERA YATE

CRISTIAM ALBERTO CASTILLO ROMERO

NÚMERO EDT	ENTREGABLES	RESPONSABLE DE LA TAREA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	% COMPLETADO DE LA TAREA
1	Trimestre 1				
1.1	Nombre proyecto-objetivo general-objetivos especificos-plante	SANTIAGO CANO	27/04/20	28/06/20	95%
1.2	En el proyecto se evidencian tecnicas de levantamiento de inf	RICARDO CAPERA	28/04/20	20/06/20	95 %
1.3	En el proyecto se evidencian la elabiracion del BPMN (El BPMI	CRISTIAM CASTILLO	03/06/20	11/06/20	95 %
1.4	En el proyecto se evidencian los requirimientos funcionales y r	SANTIAGO CANO	07/06/20	20/06/20	95 %
1.5	En el proyecto se evidencian el diagrama de casos de usos.	EDWIN TOVAR	26/05/20	17/06/20	95 %
1.6	En el proyecto se evidencian el formato de casos de uso, exte	SANTIAGO CANO	02/06/20	18/06/20	95 %
1.7	En el proyecro se evidencian el uso de sistemas de sistemas o	PILAR CORTÉS	18/05/20	11/06/20	95 %
2	Trimestre 2				
2.1	En el proyecto se evidencia el modelo entidad relacion notacio	SANTIAGO CANO	04/07/20	02/08/20	85%
2.2	En el proyecto se evidencia el diccionario de datos con las des	CRISTIAN CASTILLO	11/07/20	02/08/20	85%
2.3	En el proyecto se evidencia un cronograma, un presupuesto y	SANTIAGO CANO	08/08/20	06/09/20	70%
2.4	En el proyecto se evidencia la realizacion del diagrama de dist	PILAR CORTÉS	23/08/20	13/09/20	85%
2.5	Se evidencia el diagrama de clases del proyecto de donde se v	EDWIN TOVAR	23/08/20	20/09/20	85%


2.6	En el proyecto se evidencia la realización de un prototipo usar	RICARDO CAPERA	06/09/20	20/09/20	85%
2.7	En el proyecto se evidencia la normalizacion del modelo entid	PILAR CORTÉS	16/08/20	20/09/20	85%
3	Trimestre 3				
3.1	En el proyecto se identifica el inventario donde se va a impler	SANTIAGO CANO	25/10/20	12/12/20	80 %
3.2	En el proyecto se evidencia el uso de sistemas de integración	RICARDO CAPERA	02/11/20	20/12/20	84 %
3.2.1	En el proyecto evidencia la construcción de la base datos usa	PILAR CORTÉS	11/11/20	22/12/20	85 %
3.2.2	En el proyecto se evidencia el uso de la base de datos revisan	CRISTIAN CASTILLO	14/11/20	04/02/21	80 %
3.3	Se evidencia en e proyecto que realizaron el prototipo no func	RICARDO CAPERA	26/10/20	20/02/21	90 %
3.3.1	Se evidencia en el proyecto informe de costos que dependen	EDWIN TOVAR	07/11/20	15/02/21	50 %
4	Trimestre 4				
4.1	El proyecto evidencia la elaboracion del manual tecnico.	SANTIAGO CANO	22/03/21	20/05/21	76 %
4.2	En el proyecto se evidencia que se realizaron pruebas usando	PILAR CORTES	28/03/21	22/05/21	79 %
4.3	Se evidencia el manual de instalacion del aplicativo.	RICARDO CAPERA	03/04/21	23/05/21	75 %
4.4	Se evidencia la implementacion del diagrama de distribucion i	RICARDO CAPERA	11/04/21	08/06/21	85 %
	En el proyecto se evidencia un informe de migracion de datos	CRISTIAN CASTILLO	14/04/21	10/06/21	78
	En el proyecto se evidencia un plan de instalacion, plan de res	PILAR CORTES	14/04/21		68 %
5	Trimestre 5				
5.1	En el proyecto se evidencia uncuadro comparativo entre	los diferentes proveed	lores donde s	e va adquirir ha	idware o softwa
5.2	En el proyecto se evidencia la realización de contratos d	e desarrollo de softwa	re		
5.3	Se evidencia en el proyecto la documentación de prueba	ıs			
6	Trimestre 6				
6.1	En el proyecto se evidencia que se aplican algun				
6.2	Aca se debe observar el proyecto terminado al 100% los temas desde primero si no agregue una observacion con el porcentaje en el cual se encuentra. (Se estima con los casos de usos implementados.				

16.3	En el proyecto se evidencia la construccion de manual de usuario y de operacion.				
------	--	--	--	--	--

NOMBRE DE LA EMPRE: Lacteos campesino 100% natural


**FECHA** 22/05/20

																	20	20																			
					Т	1											T	2											T	3							
	AB	RIL			MA	YO			JUI	OIV			JUI	_10			AGO	STO		SI	PTII	ЕМВІ	RE		ості	JBRE		N	OVIE	MBR	E	D	ICIEI	MBRI	Ξ		ENE
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2



	- 1													l I				l	l			i .
	- 1													l I				l	l			i .
	- 1													l I				l	l			i .
	- 1													l I				l	l			i .
	- 1													l I				l	l			i .
- 1	- 1													l I				l	l			i .

		T	4											Ţ	5											T	6						
		FEBF	RERO			MA	RZO			AB	RIL			MA	ΥO			JUI	VIO			JU	LIO			AGO	STO		S	EPTIE	EMBR	E	
4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1
																																	$\vdash \vdash$
																																	$\vdash \vdash$
																																	$\square$
																																	$\square$
	4		FEBF		FEBRERO	FEBRERO	FEBRERO MA	FEBRERO MARZO	FEBRERO MARZO	FEBRERO MARZO	FEBRERO MARZO AB	FEBRERO MARZO ABRIL	FEBRERO MARZO ABRIL	FEBRERO MARZO ABRIL	FEBRERO MARZO ABRIL MA	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUI	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JU	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGO	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO S	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTII	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBR	FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE									



- 1	1	1				l														, ,
	1	1				l														, ,
- 1	1	1				l														, ,
	1	1				l														, ,
- 1	1	1				l														, ,
	1	1				l														, ,

OCT	JBRE		N	IOVIE	MBR	E		DICIE	MBRI	
2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4